

(別 添)

和 教 委 第 1 0 0 号
平 成 2 3 年 5 月 2 7 日

文部科学大臣 殿

和寒町長 伊藤 昭宣

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

--

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成22年3月に閉校となった北海道立和寒高等学校の跡地を和寒町立和寒中学校として活用するにあたり中学校機能として必要な改修・整備事業について計画どおり実施することができた。中学校の教育課程で必要となる特別教室(技術室・音楽室・美術室)の設置に係る改修工事、管理部門(職員室・校長室・教材室等)の改修工事を実施し、生徒の学習環境整備を行った。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成23年5月25日に教育委員会において、事後評価を実施した。事後評価シート内容については、本町のホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画において計画した事業について、計画どおり達成できた。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 和寒町公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	和寒町

2 計画作成主体 和寒町

3 計画期間 平成22年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
和寒中学校	③	605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成23年1月31日				