「和寒町ふくしのまちづくり基本構想」の推進イメージ

令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度

令和5年度プロポーザル業務

●現状と課題の整理、ニーズの把握
●町民参画による検討会等
関係部署へのヒアリング・情報収集
町民・関係団体への調査、ニーズ把握
町内福祉関係者や有識者による検討会
他自治体等の事例紹介　など

基本構想

ふくしのまちづくりの基本的な方向性を決定

●福祉分野に関する基本的な考え方
●基本理念、基本方針

●本町に必要な機能（ソフト・ハード）
●「中核となる福祉施設」の規模、利用人員、種別の調査検討
●関連施設の必要性と複合化の検討
●施設や事業の実施体制、役割分担 民間活力の導入

中核となる福祉施設

基本計画

構想をもとに中核となる福祉施設の整備方針を整理

●建設場所　●土地利用計画
●導入機能　●配置計画
●運営手法　●概算事業費

基本構想を実現するために必要な施策

施策の取り組み方法（例）
・財政的な支援（補助金、負担金）
・既存資源の掘り起し及び育成・強化
・リードする人材の確保（募集、人材派遣、地域おこし協力隊　など）
・創業、起業、事業展開の促進（町外企業の参入　など）
・共同経営（JV、コンソーシアム※）　など

町内事業所を支援

補助申請

基本設計+実施設計

20ヵ月

基本計画をもとに福祉施設建設に向けた具体的な設計

●建物、設備の具現化　●設計図書の作成
●概算事業費の精査　●工事費の決定
●発注準備　など

発注

建設工事

移転・提供開始

既存施設：特別養護老人ホーム芳生苑
老人デイサービスセンター健楽苑
（指定管理者：和寒町社会福祉協議会）

経営体質改善
ケア資質向上　など

新たな施設の移行に向けた措置